
N° Nom de la tâche

1 OS Entreprise

2 Période de Préparation

3 Installation de chantier

4 OPR

5 Réception

6 Levée de réserves

7 Lot 1 - Gros Œuvre

8 Démolition / création et modification
d'ouvertures

9 Préparation dallage et dallage

10 Réseau sous dallage

11 Travaux de VRD

12 Traitement des façades

13 Lot 2 - Charpente / Couverture /
Etanchéité

14 Traitement des puits de jours et
reprise étanchéité

15 Traitemement des EP

16 Lot 3 - Menuiseries Extéireures

17 Approvisionnement / Fabrication

18 Pose

19 Brise soleil et finion

20 Lot 4 - Plâtrerie / Faux Plafond /
Menuiserie Intérieure

21 Doublage / Cloison

22 Plafond platre

23 Faux plafond

24 Portes

25 Plinthes / Meubles / Protection et
finition

26 Lot 5 - Carrelage / Faiences

27 Chape

28 Séchage chape

29 Carrelage / Faiences

30 Lot 6 - Peinture - sol souple

31 Traitemement des murs

32 Traitement des sols

33 Finition / Nettoyage

34 Lot 7 - Electricité CFO cfa

35 Préparation avant peinture

36 Pose et finition

37 Lot 8 - Plomberie - CVC

38 Préparation avant peinture

39 Pose et finition

OS Entreprise

1 mois
Période de Préparation

1 sm
Installation de chantier

2 sm
OPR

Réception

2 sm
Levée de réserves

Lot 1 - Gros Œuvre 

1 sm
Démolition / création et modification d'ouvertures

2 sm
Préparation dallage et dallage

2 jours
Réseau sous dallage

1 sm
Travaux de VRD

3 sm
Traitement des façades

Lot 2 - Charpente / Couverture / Etanchéité

1 sm
Traitement des puits de jours et reprise étanchéité

1 sm
Traitemement des EP

Lot 3 - Menuiseries Extéireures

5 sm
Approvisionnement / Fabrication 

1 sm
Pose

1 sm
Brise soleil et finion 

Lot 4 - Plâtrerie / Faux Plafond / Menuiserie Intérieure

2 sm
Doublage / Cloison

1 sm
Plafond platre

1 sm
Faux plafond

1 jour
Portes

1 sm
Plinthes / Meubles / Protection et finition

Lot 5 - Carrelage / Faiences

2 jours
Chape

15 jours
Séchage chape

2 jours
Carrelage / Faiences

Lot 6 - Peinture - sol souple

2 sm
Traitemement des murs

2 sm
Traitement des sols

1 sm
Finition / Nettoyage

Lot 7 - Electricité CFO cfa

2 sm
Préparation avant peinture

1 sm
Pose et finition

Lot 8 - Plomberie - CVC

2 sm
Préparation avant peinture

1 sm
Pose et finition
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Tâche Fractionnement Avancement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâches externes Jalons externes Échéance
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