Maitre d'ouvrage : Mairie de Gardonne Aménagement de Locaux Tertiaires Planning DCE
N°  |Nom de la tache [ Mois 1 [ Mois 2 [ Mois 3 [Mois 4 [ Mois 5 [ Mois 6
M [ s M I[v I L [Jg[DbDIMI[sI[mI[VI[L J I [wmMI[IsImMI[VvILIJgI[bDIMI[sT[MI[V] [J[Dp[mMIs[wmM[v It [y Ibp[mM[sIMI[VvI[IL[TJ[D[M]ISI[MI[IV JIlo[wmM[sIMI[VvIL[JI[DIMI]ISsSI[MIV
1 |OS Entreprise ‘
OS Entreprise
2 |Période de Préparation ﬁ Période de Préparation
1 mois
3 |Installation de chantier Installation de chantier
. tsm ¢
4 |OPR opRi
sm
5 |Réception
Réception
A
6 |Levée de réserves Levée de réserves
2sm
7 |Lot1 - Gros CEuvre Lot 1 - Gros CEuvre
8 Démolition / création et modification Démolition / créatig'l et modification d'ouvertures
d'ouvertures m
9 Préparation dallage et dallage Préparation dallage et dallage
10 Réseau sous dallage Réseau sous dallage
jours
11 Travaux de VRD Tggvaux de VRD
12 Traitement des fagades Traitement des facades
3 s
13 |Lot 2 - Charpente / Couverture / Lot 2|- Charpente / Couverture / Etanchéité
Etanchéité
14 Traitement des puits de jours et Traitement des puits de jours et reprise étanchéité
reprise étanchéité
15 Traitemement des EP
16 |Lot 3 - Menuiseries Extéireures Lot 3 - Menuiseries Extéireures
17 Approvisionnement / Fabrication Approvisionnement / Fabrication
( 5sm
Al
18 Pose E' Pose
19 Brise soleil et finion Brigg soleil et finion
e 1sm
20 |Lot 4 - Platrerie / Faux Plafond / 3 Lot 4 - Platrerie / Faux Plafond / Menuiserie Intérieure
Menuiserie Intérieure ;
21 Doublage / Cloison Doublage / Cloison
- y 2.sm
22 Plafond platre &afond platre
G tsm
23 Faux plafond Faux plafond
R
24 Portes Portes
@ 1jour :
25 Plinthes / Meubles / Protection et Plinthes / Meubles / Protection et finition
finition E 1‘ sm
26 |Lot 5 - Carrelage / Faiences Lot 5 - Carrelage / Faiences §
27 Chape Qhape
@2 jours
28 Séchage chape Séchage chape
( 15 jours
29 Carrelage / Faiences Carrelagg / Faiences
2 jours
30 |Lot 6 - Peinture - sol souple Lot 6 - Peinture - sol souple
31 Traitemement des murs Traitemement des murs
( -2 sm
32 Traitement des sols Traitement des sols
( 2 sm :
33 Finition / Nettoyage Figition / Nettoyage
bJ sm
34 |Lot 7 - Electricité CFO cfa Lot 7 - Electricité CFO cfa |
35 Préparation avant peinture . Préparation avant peinture
36 Pose et finition 5 ‘Bose et finition
d 1sm
37 |Lot 8 - Plomberie - CVC Lot 8 - Plomberie - CVC
38 Préparation avant peinture Préparation avant peinture
39 Pose et finition | ‘Bose et finition
ey 1sm
Projet : Planning DCE Tache @G Fractionnement iaraaaaaa o Avancement e Jalon < Récapitulative Récapitulatif du projet 10 Taches externes ) Jalons externes Echéance <
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